



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ

ADENDA 1 AL CONTRATO No. TMPSA-12-DC-2022



Los suscritos, **LUIS RAÚL CAMPANA**, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad y portador de la cédula de identidad personal número 8-349-721, quien actúa en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, Gerente General y Representante Legal de **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A.**, sociedad anónima panameña debidamente inscrita al Folio 708570 (S), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con domicilio en Distrito de San Miguelito, Corregimiento Belisario Porras, COE Ojo de Agua, Ciudad de Panamá, y quien en adelante se denominará "**TMPSA**", por un lado y, por el otro **EDGAR HUERTA BARRON**, varón, mexicano, mayor de edad, con carné de residente permanente E-8-172291, quien actúa en su condición de representante legal de la empresa, **H3 AUTOMATION, SDAD. LTDA.**, sociedad de responsabilidad limitada panameña debidamente inscrita al Folio 335 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, ubicado en la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Ancon, Urbanización Albrook, Calle Avenida de la Amistad, Apartamento/Local B, en adelante "**EL CONTRATISTA**", y quienes se denominarán conjuntamente "**LAS PARTES**", acuerdan por este medio celebrar la presente Adenda al contrato para la "**ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER PARA LA FLOTA DE BUSES DE TMPSA (GRAN VIALE y TORINO)**" en adelante ("**EL CONTRATO**"), con fundamento en el Reglamento Especial de Contratación, aprobado por la Contraloría General de la Republica mediante Resolución No.323-2022-DNMySC de 31 de marzo de 2022, Anexo 1, grupo D. Repuestos, D.1 Aire Acondicionado, conforme a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Se modifica la cláusula quinta que indica lo siguiente:

**QUINTA: PLAZO PARA ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA.**

El plazo para la entrega del suministro es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la notificación de la Orden de Proceder emitida una vez refrendado el contrato y las entregas deben ser en el Aeropuerto de Tocumen.

Renglón	No. Parte	Descripción	Cantidad Requerida	Entregas				Precio Unitario	Precio Total
				Entrega 30d	Entrega 60d	Entrega 90d	Entrega 120d		
6	3644	Portafusible 150 amperios	12	12				\$58.31	\$699.72
9	3652	O-ring para tubería de descarga al condensador Carrier	100	48	52			\$0.51	\$51.00
10	3657	Blower de evaporador Carrier	600	140	460			\$363.30	\$217,980.00
14	4696	Sello mecanico compresor 05G	47	47				\$401.39	\$18,865.33
19	6701	Plato de arrastre compresor 05G	92	37	55			\$372.78	\$34,295.76
23	7383	Conjunto base alternador batteryless Carrier 140 amperios 28 V izquierdo ECCS - MiBus	21	21				\$102.00	\$2,142.00
									\$274,033.81

La cláusula quinta quedará así:

**QUINTA: PLAZO PARA ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA.**

El plazo para la entrega del suministro es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la notificación de la Orden de Proceder emitida una vez refrendado el contrato y las entregas deben ser en el Aeropuerto de Tocumen.



**LAS PARTES** acuerdan la programación de entregas detalladas en el siguiente cuadro:

Renglon	No. Parte	Descripción	Cantidad Requerida	MAX 30 DIAS	MAX 60 DIAS	MAX 80 DIAS	MAX 90 DIAS	Precio Unitario	Precio Total
6	3644	Portafusible 150 amperios	12			12		B/.58.31	B/.699.72
9	3652	O-Ring para tubería de descarga al condensador Carrier	100			48	52	B/.0.51	B/.51.00
10	3657	Blower de evaporador Carrier	600			140	460	B/.363.30	B/.217,980.00
14	4696	Sello Mecanico compresor OSG	47			47		B/.401.39	B/.18,865.33
19	6701	Plato de arrastre compresor OSG	92			37	55	B/.372.78	B/.34,295.76
23	7383	Conjunto base alternador batteryless Carrier 140 amperios 28V izquierdo ECCS- MI BUS	21			21		B/.102.00	B/.2,142.00
								Total	B/.274,033.81

**SEGUNDA:** Declaran **LAS PARTES**, que las demás cláusulas del contrato no mencionadas en esta adenda, se mantienen vigentes tal cual fueron establecidas en el Contrato No. **TMPSA-12-DC-2022**.

Dado en Panamá, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 2022.

**TMPSA**

  
**LUIS RAÚL CAMPANA GARCÍA**  
 Presidente de la Junta Directiva  
 Gerente General y Representante Legal

**EL CONTRATISTA**

  
**EDGAR HUERTA BARRÓN**  
 Representante Legal

  
**GERARDO SOLÍS**  
**CONTRALOR GENERAL**



**REFRENDO**

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
 Fecha: 31 OCT 2022

VERIFICADO  
 Contraloría General de la República  
 Dirección Nacional de Fiscalización General  
**21 SEP 2022**  
 MANUEL A. ZÚNIGA S.  
 Fiscalizador

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Dirección de Fiscalización General  
**21 SEP 2022**  
 LAURA E. FRANCO D.  
 JEFE DE FISCALIZACIÓN