

11618878



MiBus

## TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A.

## ADENDA 2 AL CONTRATO No. TMPSA-28-DC-2020

Los suscritos, **LUIS RAÚL CAMPANA GARCÍA**, varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad y portador de la cédula de identidad personal número 8-349-721, quien actúa en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, Gerente General y Representante Legal de **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A.**, sociedad anónima panameña debidamente inscrita al Folio 708570 (S), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y quien en adelante se denominará "TMPSA", por un lado y, por el otro, **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-305-986, quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **SERVIGLASS PANAMÁ CORP**, debidamente constituida e inscrita en el Registro Público, a Folio No. 563992 (S), de la Sección Mercantil del Registro Público, con número de RUC No. 1119320-1-563992, D.V. 30, con domicilio en Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de San Francisco, Urbanización San Francisco, calle Manuel J. Quijano entre 74 y 65, Edificio 20, Apartamento/Local 3 y quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", quienes en conjunto se denominan **LAS PARTES**, acuerdan por este medio celebrar la presente **Adenda 2 al Contrato No. TMPSA-28-DC-2020**, para el "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS (MÁMPARAS) EN LA FLOTA DE BUSES TORINO Y GRAN VIALES DE TMPSA**" (en adelante el "**CONTRATO**") con fundamento en el Reglamento Especial de Contratación, Decreto No. 24-2020-DNMySC de 24 de marzo de 2020, Anexo 1, Listado de Servicios, Insumos, Mantenimiento, Equipos y Repuestos, Grupo A, A-7 Seguridad Industrial, conforme a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Se modifica la Cláusula Quinta, que indica lo siguiente:

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO PARA ENTREGA.**

El plazo para el "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS (MÁMPARAS) EN LA FLOTA DE BUSES TORINOS Y GRAN VIALES**" es de doscientos noventa y tres (293) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.



La Cláusula Quinta quedará así:

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO PARA ENTREGA.**

El plazo para el "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS (MÁMPARAS) EN LA FLOTA DE BUSES TORINOS Y GRAN VIALES**" es de cuatrocientos cuarenta y tres (443) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

**SEGUNDA:** Se modifica la Cláusula Sexta, que indica lo siguiente:

**TMPSA** se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** la suma total de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 09/100 (B/. 375,355.09)** los cuales se componen de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 15/100 (B/. 350,799.15)** en





concepto del servicio y **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 94/100 (B/. 24,555.94)** en concepto de ITBMS, desglosados de la siguiente manera, cuya erogación corresponde a la partida presupuestaria que se describe a continuación:

| Vigencia | Partida Presupuestaria | Monto         |
|----------|------------------------|---------------|
| 2021     | 281020010101263        | B/.299,370.15 |
| 2021     | 281020010101169        | B/. 16,929.54 |
| 2021     | 281020710501279        | B/. 59,055.40 |
|          | Total                  | B/.375,355.09 |

Al original de este contrato no se le adhiere el impuesto de timbres, según lo exige el artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que, se le aplica la exención determinada por el artículo 36 de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal.

La Cláusula Sexta quedará así:

**TMPSA** se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** la suma total de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 09/100 (B/. 375,355.09)** los cuales se componen de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 15/100 (B/. 350,799.15)** en concepto del servicio y **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 94/100 (B/. 24,555.94)** en concepto de ITBMS, desglosados de la siguiente manera, cuya erogación corresponde a la partida presupuestaria que se describe a continuación:

| Vigencia | Partida Presupuestaria | Monto         |
|----------|------------------------|---------------|
| 2022     | 281020010101263        | B/.299,370.15 |
| 2022     | 281020710501169        | B/.16,929.54  |
| 2022     | 281020010101279        | B/.59,055.40  |
|          | Total                  | B/.375,355.09 |

Al original de este contrato no se le adhiere el impuesto de timbres, según lo exige el artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que, se le aplica la exención determinada por el artículo 36 de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal.

**TERCERA:** Se modifica la Cláusula Octava, que indica lo siguiente:

**CLÁUSULA OCTAVA: FIANZAS.**

Para garantizar la ejecución del servicio **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS (MÁMPARAS) EN LA FLOTA DE BUSES TORINOS Y GRAN VIALES”** la empresa presentó **Endoso No. 1** a la Fianza de Cumplimiento equivalente al diez (10%) del valor del contrato, es decir, por la suma de **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 (B/. 37,535.51)** mediante la referida **Fianza de Cumplimiento N° FICUGO-207**, por parte de la fiadora **INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS S.A.**, otorgada a favor de Transporte Masivo de Panamá, S.A., y la Contraloría General de la República, con una vigencia de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (353)** días calendario, la cual estará vigente durante toda la vigencia del contrato incluido el período de liquidación, y durante el término de un año adicional para responder por vicios redhibitorios o cualquier vicio o defecto en el objeto del contrato.

La Cláusula Octava quedará así:

**CLÁUSULA OCTAVA: FIANZAS.**

Para garantizar la ejecución del servicio **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS (MÁMPARAS) EN LA FLOTA**




DE BUSES TORINOS Y GRAN VIALES" la empresa presentó **Endoso No. 2** a la Fianza de Cumplimiento equivalente al diez (10%) del valor del contrato, es decir, por la suma de **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 (B/. 37,535.51)** mediante la referida Fianza de Cumplimiento N° FICUGO-207, por parte de la fiadora **INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS S.A.**, otorgada a favor de Transporte Masivo de Panamá, S.A., y la Contraloría General de la República, con una vigencia de **QUINIENTOS TRES (503)** días calendario, la cual estará vigente durante toda la vigencia del contrato incluido el período de liquidación, y durante el término de un año adicional para responder por vicios redhibitorios o cualquier vicio o defecto en el objeto del contrato.

**CUARTA:** Declaran las partes que las demás cláusulas del contrato no mencionadas en está adenda, se mantienen vigentes tal cual fueron establecidas en el Contrato No. TMPSA-28-DC-2020.


Dado en Panamá, a los \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**TMPSA,**



**LUIS RAÚL CAMPANA GARCÍA**  
Presidente de la Junta Directiva y  
Representante Legal

**EL CONTRATISTA,**



**ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**  
Apoderado General  
**SERVIGLASS PANAMÁ CORP.**

**REFRENDO**

GERARDO SOLÍS  
CONTRALOR GENERAL

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**



**Fecha:** 20 ABR 2022

